

実施状況									
	平成29年8月まで	9月	10月	11月	12月	平成30年1月	2月	3月	
公共交通網の最適化に向けた調査・検討	データ生成のためのプログラム作成 移動履歴データ以外の各種現況データの収集			交通手段選択モデルの構築			需要・供給側の相互関係を考慮した最適化方策の検討	調査結果の取りまとめ	南北循環線最適化検討
次世代型交通システムの実用化に向けた調査・検討	東京大学との実施手法協議、事例研究		次年度事業手法の骨子検討		次年度事業手法の検討		利用可能性の高い地域に対するニーズ調査	調査結果の取りまとめ	実証実験計画の作成
モビリティハブの機能充実・運用	無料公共自転車「ちょいのり黒部」導入について検討・協議	無料公共自転車「ちょいのり黒部」運用開始(H29.8.19~12.24)			利用者アンケート調査	来年度以降の事業計画検討			
持続可能なバス路線の官民共同運行に関する調査・検討	南北循環線社会実験(H28.11~H29.9.30) 南北循環線の本格運行に向けた協議・検討		南北循環線本格運行(H29.10~)			南北循環線利用者及び沿線住民アンケート調査 南北循環線の持続的運行計画の策定			
利用促進事業	HP機能強化(情報整理、交通・イベント情報掲載)、ニュースレター情報収集					ニュースレター発行 CATVによる周知・PR			
	イベント会場での「無料おためし乗車券」の配布				体験乗車会の開催				
ネクストモビリティ・バザール開催	イベント開催に伴う関係機関との協議・調整	イベント開催 8.19~20							